

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 265/2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων στα Τ.Δ. του Δήμου Σκύδρας».

Σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 18714/24-10-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) | 21. Καρακελίδης Δαμιανός |
| 2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) | 22. Καρρά Γεωργία |
| 3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) | 23. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας |
| 4. Καρασαββίδης Λάζαρος | 24.Κολοβού Ελπίδα " ' Σεβαστεϊανών |
| 5. Παπαδοπούλου Μαρία | 25.Σιδηρόπουλος Βασίλειος " ' Ριζού |
| 6.Πεντερίδης Αλέξιος | 26.Δούμος Χρήστος " ' Πρ. Ηλία |
| 7.Σουρουτζίδης Στυλιανός | 27.Τσέμπτσης Νικηφόρος " ' Πετραίας |
| 8.Θεοδωρίδης Ιωάννης | 28.Λιάκος Δανήλ " ' Τ.Κ. Ανύδρου |
| 9.Καραγιάννης Μιχαήλ | 29.Γεραντίδης Χαράλαμπος " ' Αρσενίου |
| 10.Κωστόπουλος Κων/νος | 30.Μόκρης Βασίλειος " ' Ασπρου |
| 11.Μηνάς Στυλιανός | 31.Πασχαλίδης Σταύρος " ' Δάφνης |
| 12.Καλώση Αικατερίνη | 32.Καρύπης Μάρκος " ' Καλής |
| 13. Παπαδόπουλος Θωμάς | 33.Χατζηστρατής Γεώργιος " ' Καλλίπολης |
| 14. Κερμανίδης Κων/νος | 34.Μηνάς Στέργιος " ' Καλυβίων |
| 15.Σεμερτσίδης Θεοφάνης | 35.Περπερίδης Παύλος " ' Κρανέας |
| 16. Κελεσιδής Χρήστος | 36.Χουτουρίδης Ευστάθιος " ' Λιποχωρίου |
| 17.Πολυχρονιάδης Δημήτριος | 37.Αβραμίδης Χρήστος " ' Μανδάλου |
| 18. Μίμης Δημήτριος | 38.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " ' Μαυροβουνίου |
| 19. Αλατζάς Σάββας | 39.Χρυσουλίδης Θεόδωρος " ' Νέας Ζωής |
| 20.Ξανθόπουλος Χρήστος | |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ανδρεάδης Ευστάθιος | 2. Τζαμτζής Ιορδάνης |
| 3. Κρητίδου Ευφροσύνη | 4. Παπαδόπουλος Αναστάσιος |
| 5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος | 6. |

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων στα Τ.Δ. του Δήμου Σκύδρας», Νάντση Μαρία, με έδρα την Έδεσσα, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-6-2012 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων στα Τ.Δ. του Δήμου Σκύδρας», έως 30-6-2012, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 265/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ