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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2013                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην

Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ», με αριθμό μελέτης 13/2011.

Σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από

έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 4821/14-3-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με

αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι

διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει

απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27

δημοτικών συμβούλων  ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος)

2.Καρακελίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος)

3.Πολυχρονιάδης Δημήτριος

4.Παπαδοπούλου Μαρία

5.Σεμερτσίδης Θεοφάνης

6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη

7.Καραγιάννης Μιχαήλ

8.Παπαδόπουλος Θωμάς

9.Θεοδωρίδης Ιωάννης

        10.Καλώση Αικατερίνη

11.Καρασαββίδης Λάζαρος

       12.Κελεσίδης Χρήστος

        13.Κερμανίδης Κων/νος

        14.Τζαμτζής Ιορδάνης

        15.Αλατζάς Σάββας

        16.Κρητίδου Ευφροσύνη

        17.Βασιλείου Φώτιος

        18.Αλεξανδρίδης Παύλος

19.Καρρά Γεωργία

20.Αδαμίδου Παρθένα      Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας

21. Σιδηρόπουλος Βασίλειος    ΄΄         Τ.Κ.    Ριζού

22.Μπαξεβάνης Μιχαήλ           ΄΄          Μαυροβουνίου

23.Αβραμίδης Χρήστος           ΄΄              Μανδάλου

24.Χουτουρίδης Ευστάθιος     ΄΄              Λιποχωρίου

25.Περπερίδης Παύλος           ΄΄               Κρανέας

26.Χρυσουλίδης Θεόδωρος    ΄΄               Νέας Ζωής

27.Δούμος Χρήστος                 ΄΄              Πρ. Ηλία

28.Τσέμπτης Νικηφόρος          ΄΄              Πετραίας

29.Κολοβού Ελπίδα                 ΄΄             Σεβαστειανών

30.Λιάκος Δανιήλ                    ΄΄             Ανύδρου

31.Γεραντίδης Χαράλαμπος    ΄΄             Αρσενίου

32.Μόκρης Βασίλειος              ΄΄             Άσπρου

33.Πασχαλίδης Σταύρος          ΄΄             Δάφνης

34.Καρύπης Μάρκος               ΄΄              Καλής

35.Χατζηστρατής Γεώργιος    ΄΄              Καλλίπολης

36.Μηνάς Στέργιος                  ΄΄             Καλυβίων 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

 1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) 2. Μηνάς Στυλιανός

        3.Πεντερίδης Αλέξιος

        5.Κωστόπουλος Κων/νος

        7.Μίμης Δημήτριος

4. Σουρουτζίδης Στυλιανός

6. Ξανθόπουλος Χρήστος

8. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της

συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της

ημερήσιας διάταξης.     



Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του

έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ», με αριθμό

μελέτης 13/2011, Ιγνατιάδη Λάζαρο με έδρα τη Σκύδρα, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με

την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 5-7-2013 λόγω

κακών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε  το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, είδε τη παραπάνω

αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87,

ομόφωνα

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης

στην Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ», με αριθμό μελέτης 13/2011, έως 5-7-2013, για τους

λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 89/2013

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                          Ακολουθούν Υπογραφές

                       Ακριβές απόσπασμα.

                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                          ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ




